

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՅԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու և կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1.	Նախապատրաստական փուլ	1.Թումանյան համայնքի ավագանու որոշում /որոշման հրապարակում/ 2. Թումանյան համայնքի ղեկավարի որոշում /որոշման հրապարակում/	Համայնքապետարանի աշխատակազմ		08.04.2025թ. 23.04.2025թ.
2.	Իրազեկման փուլ	Բնակչության իրազեկում /տեղեկությունների հրապարակում համայնքի պաշտոնական կայքում/	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	25.04.2025- 30.04.2025թթ.
3.	Առաջարկների ներկայացման փուլ	Առաջարկությունների ընդունում	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	02.05.2025- 23.05.2025թթ.
4.	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ	Հրապարակվող առաջարկների տեղադրում համայնքի պաշտոնական կայքում	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	26.05.2025- 09.06.2025թթ.
5.	Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ	Գործընթացի վերաբերյալ համայնքում կազմակերպել քննարկումներ	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ, վարչական ղեկավարներ	10.06.2025- 13.06.2025թթ.
6.	Քվեարկության փուլ	Հրապարակված առաջարկների քվեարկություն	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ,	16.06.2025- 30.06.2025թթ.
7.	Իրականացման փուլ	1.Հաղթող առաջարկների բացահայտում և սուբվենցիայի հայտի ներկայացում ՏԿԵՆ 2.Հաղթած առաջարկների իրագործում	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ,	01.07.2025- 25.12.2025թթ.
8.	Հաշվետվության փուլ	Գործընթացի վերաբերյալ արդյունքների ներկայացում	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ,	02.05.2025- 25.02.2026թթ.

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ՍՈՒՐԵՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ